

## PRESS CLIPPING SHEET

<b>PUBLICATION:</b>	<b>Akhbar Al Youm</b>
<b>DATE:</b>	<b>20-February-2016</b>
<b>COUNTRY:</b>	<b>Egypt</b>
<b>CIRCULATION:</b>	<b>1,300,000</b>
<b>TITLE :</b>	<b>Documented: EGP 25 million wasted on electronic mechanization project for pharmaceutical companies</b>
<b>PAGE:</b>	<b>06</b>
<b>ARTICLE TYPE:</b>	<b>Health Corporate News</b>
<b>REPORTER:</b>	<b>Mohamed El Esmaey</b>

## PRESS CLIPPING SHEET

# بالمستندات : إهدار ٢٥ مليون جنيه في مشروع الميكنة الإلكترونية لشركات الدواء

عقد تنفيذ مشروع

"ميكنة أعمال الشركة القابضة للأدوية والشركات التابعة لها - المرحلة الأولى"

يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٠٦ / ٨ / ٢٠٠٩ تلقت كل من:

الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية ( هودلي فارما ) شركة قابضة مساهمة مصر

"الجنة القابضة"

في الطرف الثاني الالتزام بالأسعار والكميات الواردة بامر الإصدار ، كما يلتزم بوضع الوثائق التفصيلية الخاصة بكيفية التعامل مع جميع التطبيقات وقواعد البيانات والأجهزة والمعدات بالتعاون القائم مع ممثلي الطرف الأول وبمجرد التوقيع على مسامحة تسريه الطرفين الأول طبقاً للقوانين الدولية ، كما يلتزم الطرف الثاني بتسوية الديون الخاصة بالطرف الأول

الالتزام بالتطبيق والميكنة الإلكترونية

ببدا الاستلام النهائي للتطبيق الإلكتروني الإلكتروني بنهاية فترة الضمان المقرر له العمل من تاريخ الاستلام النهائي للتطبيق الإلكتروني الإلكتروني.

أن تكون عملية الاستلام النهائي والتسوية طبقاً للإجراءات والقواعد المنصوص عليها في المناقصات والمزايدات رقم ( ٨٩ ) لسنة ١٩٩٨ ولائحته التنفيذية ولائحة السداد

■ صور لواقعة جديدة من وقائع الإهمال

المشروع. وفي بداية التجريب الفعلي في شركة النيل تم التعاقد مع مساعد آخر وتحديد عام ٢٠١٢ وهو أحمد كمال مليجي. وقام مسؤولو الشركة بتجديد التعاقد معه بعد ثورة ٣٠ يونيو. وتم الاستلام النهائي للأجهزة والشبكات. وقد مر أكثر من ٣ سنوات على الاستلام الابتدائي أي أنها تقادمت، ولا يوجد تجديد عقد الصيانة لعدم الاستلام الابتدائي للتطبيقات، مما يؤثر سلباً على جودة التطبيقات. تم رفع الأرصدة أكثر من مرة في شركة النيل للأدوية، ولم تظهر نتائج وفي شهر سبتمبر ٢٠١٥ تم الاستلام المبدئي للتطبيقات مع وجود ملاحظات وخصم ٢٠٪ من المتبقى للمورد في مستحقات التطبيقات، ومع التفعيل في موعد غايته شهر نوفمبر ٢٠١٥، لم يتم التفعيل أو رفع أرصدة حتى الآن. تكلفة هذا المشروع تخطت مبلغ ١٥ مليون جنيه حتى الآن يتم تحميل نفقات المشروع بالتساوي على الشركات الأربع للمرحلة الأولى، ولا توجد أسس واضحة لتحميل تكلفة المشروع على الشركات،

كما لم يتم تحميل المورد شركة أكت بأية غرامات تأخير طبقاً للوائح أوقافون المزايدات والمناقصات رغم أن مدة عمل المشروع انتهت وفقاً للعقد. لدى شركة أكت مبلغ ٦ ملايين جنيه متبقى عن الأعمال الأساسية والإضافية و ٢ مليون جنيه خطابات ضمان بهدف إجبار الموظفين ورؤساء القطاعات وتهديدهم باستبعادهم من مناصبهم لكي تأخذ الشركة المورد مستحقاتها ويتم التفاوض عن غرامات التأخير، كما يخالف العقد مع الشركة المورد بخصم الميزانية المجمعة ربط الشركة القابضة وشركاتها التابعة بمبلغ ٤٧٥ ألف جنيه ولا يوجد بند لهذا في العقد. ورغم أن الجهاز المركزي للمحاسبات يقوم بكتابة ملاحظاته السنوية إلا أنه يتم الرد إنه يوجد لجان تمهيداً للاستلام الذي لم يتم، وخلال السنة المالية لهذا العام ٢٠١٤/٢٠١٥ لم يتم النظر إلى الموضوع من قريب أو من بعيد.

■ محمد الأصمعي

واقعة جديدة من وقائع الإهمال المتجذر في عدد من القطاعات والمؤسسات والمورثة عن النظام السابق. الواقعة بدأت أحداثها عام ٢٠٠٦ واستمرت حتى الآن وتمثلت في مشروع ظاهرة تسهيل الإجراءات ومنع السرقة واختصار الوقت، أما باطله فتمثل في إهدار ٢٥ مليون جنيه فيما عرف بمشروع ميكنة الشركة القابضة للأدوية والشركات التابعة لها.

المشروع كان يهدف في الأساس إلى ربط جميع قطاعات الشركة القابضة للأدوية والصناعات الكيماوية وميكنة العمل اليدوي الأمر الذي يمكن الإدارة العليا في الشركة القابضة من متابعة ورقابة أعمال مختلف الشركات في أي وقت والحيد من السرقة وسهولة اتخاذ القرارات المناسبة والربط بين القطاعات المختلفة في الشركات في أقسام التخطيط والإنتاج والتسويق والجودة والمخازن والمشتريات والمبيعات والأجور والموارد البشرية وبين الفروع على مستوى الجمهورية.

تم تكوين هيكل إداري للعمل والتعاقد مع مساعد لرئيس القابضة لتنظيم المعلومات وفرق عمل لتجميع البيانات والتعاقد مع مساعد لرئيس القابضة لتنظيم المعلومات وفرق عمل لتجميع البيانات والأجهزة وقواعد البيانات ولجنة عليا للميكنة ولجنة أخرى لمتابعة التنفيذ، ومع بداية العمل تم تكوين فرق عمل متفرغة للتدريب والعمل مختلفة عن التي تم الاستعانة بها في تجميع البيانات.

في عام ٢٠٠٦ قبل العمل في المشروع تم تشكيل لجنة للتكويد، وبدأت المجموعات المتفرغة للعمل وفقاً لما طلب منها وتقرر حافز شهري قدره ٣ آلاف جنيه، وكان لكل مجموعة منسق عمل يقوم برفع نتائج الأعمال لمساعد رئيس الشركة القابضة لتنظيم المعلومات بشكل دوري. ومع استقالة مساعد رئيس الشركة لتنظيم المعلومات بعد مرحلة معينة قدم تقريراً وافياً عن النتائج التي تم التوصل إليها وقدم تقريراً وافياً عن مختلف مناحي المشروع وأنه تم تركيب جميع الشبكات والخوادم واستلام للأجهزة والوصول لمراحل مرضية في